от 10.07.2023г.

Протокол №4
штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта здания МКОУС ОШ №6 г.п. Нарткала, из числа родителей, законных представителей обучающихся

Присутствовали: 5 чел
Отсутствовали: 0

Повестка дня:

1. Контроль за ходом капитального ремонта здания МКОУ СОШ №6 г.п. Нарткала с выездом на объект.

Слушали:
По повестке дня выступил председатель штаба Гажев Хазрит Аминович. Он напомнил присутствующим содержание постановления местной администрации Урванского муниципального района КБР № 177 от 13.02.2023 г. «Об организации образовательного процесса обучающихся общеобразовательных учреждений Урванского муниципального района на период проведения капитального ремонта в 2023 году».

В результате осмотра здания школы снаружи и изнутри пришли к выводу, что демонтаж окон и дверей, покрытий полов, плитки на стенах, электропроводов произведено полностью, стены снаружи и внутри освобождены от старой штукатурки. Демонтаж отопительной системы полностью завершен.

Произведен монтаж, практически всех окон, электропроводки, стены отштукатурены и прошпаклеваны, начали выкладывать плитку на стенах в туалетных помещениях, начались работы по перекрытию крыши школьного здания, подобрана краска для наружных стен.

Выводы: капитальный ремонт школы идет полным ходом.

Председатель Гажев Х.А.

Секретарь Цицова М.В.